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Ficha Técnica

ANEXO 1

Nombre

Ubicacion politica

Departamento, municipio, localidad

Ubicacion geografica

Latitud, longitud, altitud

Familias beneficiarias

Area regable (ha)

SITUACION

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

Volumen anual disponible para
riego (m3)

Eficiencia del sistema de riego (%)

Area bajo riego 6ptimo (ha)

Justificacion

Objetivo general

Objetivos especificos

Metas y actividades

Entidades involucradas

Entidad financiera, entidad promotora, beneficiarios

Costo de la infraestructura (Bs)

Costo de supervision (Bs)

Costo de Acompanamiento/
Asistencia Técnica (Bs)

Aportes

Entidad financiera

Beneficiarios

Tiempo de ejecucion

Dias calendario

Indicadores costo eficiencia

Costo/ha incremental (Bs)

Costo/familia (Bs)

Evaluacion socioeconémica

TIRS, VANS, R B/C
TIRP, VANP, R B/C

Tipo de cambio 1$us =....... Bs.




ANEXO 2

Analisis de aguas con fines de riego

Adjuntar en Anexo el reporte de laboratorio “Analisis de calidad de agua con fines de riego”, que
debe incluir resultados de las principales variables, su clasificacion e interpretaciéon. En caso de riego
tecnificado, el analisis debe incluir todos los parametros del ejemplo. En caso de riego por superficie,
prescindir de los parametros de solidos totales, disueltos y suspendidos.

‘ UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

CENTRO DE AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

CASA LABORATORIO REGIONAL DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS
LABORATORIO PILOTO A NIVEL NACIONAL
REPORTE DE ENSAYO FISICOQUIMICO DE AGUAS
NUMERO DE REGISTRO:37095-5C-27235
NUMERQD DE MUESTRA:B53/13

PRESTATARIO 3 TECNOLOGICO AGROPECUARIO TARATA
DIRECCION - TELEFONO  : Av. |GUALDAD - 4578117
DATOS DE LA MUESTRA:
DEPARTAMENTO < COCHABAMBA
PROVINGIA : ESTEBAN ARZE
LOCALIDAD : TARATA
TIPO OF FUENTE POZO PERFORADO 50 m.
PUNTO DE MUESTREO 3 TOMA DE AGUA (Rosado)
LUGAR. DE MUESTREQ : JARKA PAMPA
PRESERVADA 3 sl
APARIENCIA : CRISTALINA
TIPO DE ENSAYO ; RIEGO
MUESTREADOR CLIENTE
REUNE LAS CONDICIONES DE TOMA Y PRESERVACION DE MUESTRAS
FECHA DE MUESTREQ f 2710513 HORA DE MUESTRED 1200
FECHA INGRESO LAB. . 2810513 HORA INGRESO LAB. 41:00
FECHA DE ENSAYO : 2805113 HORA ENSAYO 114,00
FECHA CONTROL : 1710613 HORA CONTROL 46:00
RESULTADOS
ANALISIS FISICOQUIMICO
METODO NORMALIZADO LIMITE DE
PARAMETRO AWWA, APHA WEF TECNICA peTeccion | UNIDADES | CONCENTRACION
pH 4500- HB ELECTROQUIMICO 0,10 759
CONDUCTIVIDAD | 2510 B ELECTROQUIMICO 0,10 pSicm 280,90
METODO LIMITE
PARAMETRO NORMALIZADO TECNICA DE UNIDADES | CONCENTRACION
AWWA, APHAWEF DETECCION
S0LIDOS TOTALES 25408 GRAVIMETRICO 180°C 0,001 mail 210,00
SOLIDOS DISUELTOS 2540 C GRAVIMETRICO 180°C 0,001 mail 149,00
SOLIDOS SUSPENDIDOS | - CALCULD 0,001 mgiL 11,00
CALCIO 2320-CaD TITULACION - EDTA 0,01 mgCaiL 2485
MAGNESIO 3500-Mg E CALCULD 0,10 maMa*iL 11,71
DUREZA TOTAL 240C TITULACION - EDTA 0,10 mgCaCOsL 110,00
SODI0 3500-Ma D AA LLAMA- EMISION 0,02 mgNa*L 5440
SAR=2.25

CLASE = C4Sy.- Agua de baja salinidad con un minimo peligro de alcalinizacion. Puede ser ufilizado en la
mayoria de los suelos con escasas posibilidades de alcanzar elevadas concentraciones de sodio

Entercamhlabie -
) Cootabgmba Z5de jonio del 2013

: S A

Y ol i e =

R‘nsar{n Munlaﬁo M. / "f . MCs. Ana Romero Jaldin
RES NSABLE uaomomoéém 00455 £ 2\ ) DIRECTORA
[ . Cenreo DE‘ GUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
o N SAREAVEENTO ANBRENTAL , ) 1-2

Agua es salud, ahorre y C"_lidl’_" su calidad

Calle Sucre frente al Parque La Torre, Telf, 4250650‘7*9:-&2&9430: Cochabamba-Bolivia email: aguas@fcyt.umss. edu.bo
Pagina web: hitp://cdsa.fefl lmsd. adu.bo » Casilla: 5783

En caso necesario se debera solicitar analisis adicionales, tales como: metales pesados, contaminacién
microbiolégica y componentes organicos persistentes (COPs).




ANEXO 3

Caracterizacion de los suelos agricolas con fines de riego a nivel de
reconocimiento’

Realizar una descripcién general de las principales caracteristicas de los suelos agricolas que se
pretende incorporar bajo riego.

La evaluacion de las tierras agricolas del area de riego (nivel de reconocimiento) implica hacer una
caracterizacion general de las diferentes clases de suelos que se encuentran en la zona, segun la
aptitud de éstos para riego. En este contexto, sera suficiente hacer la descripcion de las clases 1,2y 3
segun su aptitud para riego.

Clase 1.- Suelos de mayor aptitud para la agricultura bajo riego, con potencial de rendimiento elevado
y un gran numero de cultivos adaptados. Suelos de pendientes suaves (0-3%), buena profundidad
efectiva, de textura media, bien estructurados, no salinos y sin problemas de alcalinidad, buen drenaje
interno y buena capacidad de retencion de humedad.

Clase 2.- Suelos de moderada aptitud para agricultura bajo riego, potencial productivo moderado,
reducido grupo de cultivos aptos para la produccion con pendientes mas pronunciadas (3-5%), de
moderada profundidad efectiva, que necesitan cuidados en la aplicacidon del agua para evitar la erosion,
textura moderadamente fina 0 moderadamente gruesa y con contenidos de salinidad y alcalinidad
media, drenaje medio y moderada capacidad de retencién de humedad.

Clase 3.- Comprende aquellos suelos de baja aptitud para una agricultura bajo riego, adaptabilidad a
pocos cultivos y que requieren cuidados especiales para la aplicacion del agua de riego y de drenaje.
Presentan pendientes fuertes (5-10%), con poca profundidad efectiva, texturas finas o gruesas, con
restricciones por acumulacion de sales, drenaje pobre y baja capacidad de retencion de humedad.

Los resultados de esta caracterizacion deben ser ilustrados en un mapa de suelos de la zona de riego,
sobre cartografia IGM y deben incluir un cuadro resumen de las superficies correspondiente a cada clase.

En proyectos de riego mayor, se requiere la descripcion de los diferentes horizontes de suelo por medio
de la excavacion de calicatas hasta una profundidad de 1,5 m. La cantidad de calicatas debera guardar
relacién con la heterogeneidad de los suelos. Se sugiere realizar una calicata por cada 50 ha.

En cada muestra de suelo, para analisis en laboratorio, se requiere determinar las caracteristicas fisico-
quimicas del suelo con fines de riego.

" Manual de Clasificacion de Tierras con Fines de Riego, BUREAU OF RECLAMATION de los EE.UU.




Marco Logico del proyecto

ANEXO 4

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

FUENTES DE VERIFICACION

SUPUESTOS

IMPACTO (FIN) Las familias 1. Al menos el 30% de la 1. Fichas de evaluacion de * La autogestion de los usuarios
Coadyuvar a mejorar los campesinas produccién se incrementa al impactos de seguimiento. del sistema de riego se ha
ingresos econdmicos de las tienen segundo afio de la operacion del | 2. Informe de evaluacion ex-post consolidado.
familias beneficiarias del limitaciones proyecto a nivel comunal. del proyecto en el MMAyA. * Las politicas de apoyo del
proyecto. economicas 2. El beneficio neto de cada familia Estado sobre el riego se
para mejorar su por afio es de Bs. 4.139,16 al mantienen.
nivel de vida. cabo de segundo afio.
PROPOSITO Actualmente 1. La presa almacena 4.5 millones 1. Curva altura - volumen de la * Los beneficiarios participan
Incrementar la produccion y las familias de m®y regula anualmente un presa verificada en campo. activamente en la ejecucion
productividad agricola de los no cultivan promedio de 5.3 millones md. 2. Aforo de caudales en del proyecto.
cultivos bajo riego. ninguna 2. El sistema funciona segun diferentes periodos de tiempo. « El transporte de aguas para
hectarea bajo demanda de dotacién y 3. Informes de evaluaciones riego es efectivo en época de
riego. reparte el agua a 420 familias periédicas por la entidad estiaje.

Organizacion
de productores
debilitada.

Las mujeres
no participan
activamente en
el proyecto.

en 7 comunidades de riego,
eficientemente.

2.1 El area de riego 6ptimo alcanza

las 1,024 ha.

3. 420 familias beneficiadas con el
proyecto cultivan, en promedio,
cada ano, 176 ha de maiz grano,

168 ha de maiz choclo 10 ha
de arveja, 126 ha de frijol, 168
ha de papa mishka, 35 ha de

tomate, 56 ha de pimentoén, 140
ha de cebolla, 50 ha de durazno,

5 ha de alfalfa y 5 ha de pasto
panicum.

ejecutora.

3.1 Ficha de evaluacion de
impactos.

3.2 Informes sobre el incremento
de rendimientos de los
cultivos mediante valoracion
campesina a través de
encuestas.

3.3 Estadisticas de produccion de
censos agropecuarios en el
municipio.

3.4 Lista de participantes y la
relacion de varones y mujeres
en los cursos realizados en el
acompanamiento.

* Los precios de los productos
agricolas no tienen grandes
fluctuaciones.

* La demanda de productos es
constante.

» EI Cambio Climatico no
dificulta el normal desarrollo
de los cultivos.

* Existe un entorno favorable
para la comercializacion de
excedentes de produccion.




RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

FUENTES DE VERIFICACION

SUPUESTOS

PRODUCTOS

(COMPONENTES)

1. Presa de regulacién de
HCC®°, construida.

2. Canal principal, canales
secundarios y obras de arte,
construidos.

3. Acompafnamiento de 2 afios
en la etapa de construccion
y 1 afio en la etapa de
produccién bajo riego
(transicion).

4. Organizacion capacitada en
gestion de sistemas de riego
con enfoque de género.

No se

cuenta con
infraestructura
de riego.

No existe una
organizacion
de regantes.
Recién se ha
organizado
un comité de
riego para
acompafar
el avance del
proyecto.

1. Presade 41.70 m de altura 'y
capacidad de almacenamiento
de 5,02 hm®.

2. 32 km de canal principal, 15,07
km de canales secundarios,

87 pasos de quebrada, 18
cruces de caminos, 4 sifones,
24 acueductos, 3 rapidas,

8 alcantarillas y 120 tomas
parcelarias.

3. 420 usuarios capacitados en
operaciéon y mantenimiento
durante un ciclo agricola bajo
riego.

4. Productores capacitados en
operacion y mantenimiento del
sistema de riego, al cumplirse un
afo de funcionamiento..

5. Organizacion de regantes
fortalecida al final del primer afio
de funcionamiento.

1. Inspeccion de campo en época
de lluvias

2. Fichas de seguimiento de la

ejecucion de obras.

2.1 Informes de supervisién en la

ejecucion de las obras.

3. Informe de avance

fisico - financiero del
acompafamiento.

3.1 Lista de organizacion de
usuarios.

3.2 Documentos de la
organizacion, estatutos y
reglamentos de funcionamiento
del sistema de riego.

* Las obras funcionan como
fueron disefiadas.

* La gestion del sistema de
riego ha sido asumida por la
directiva de los beneficiarios
del sistema de riego.

* La produccion de las tierras se
mantiene constante.

* La organizacion de usuarios
autogestiona el sistema de
riego.

* Los beneficiarios desarrollan
capacidades para manejar
una mayor produccion.

* No hay motivos de fuerza
mayor para suspender la
ejecucion de la obra.




RESUMEN NARRATIVO INDICADORES FUENTES DE VERIFICACION SUPUESTOS
SIN PROYECTO CON PROYECTO
ACTIVIDADES PRESUPUESTO . Copia completa de los « Existen proveedores de los

Presa de regulacion

1. Disefo de las obras de la
infraestructura.

2. Construccion presa de
regulacion de H°C®.

Canales principales,

secundarios y obras de arte

3. Construccion de canales
principales.

4. Construccion de canales
secundarios.

5. Construccion de obras de arte.

Seguimiento a la construccion
6. Supervision a la ejecucion
de obras.

Asistencia Técnica Integral

7. Acompafamiento
a la ejecucion de la
infraestructura de riego.

8. Capacitacién en aplicacion
de riego parcelario y en
utilizacion de semillas
certificadas.

9. Organizacion y capacitacion
en gestion de recursos,
operacion y mantenimiento
del sistema de riego.

10. Prueba hidraulica de la
infraestructura construida.

11. Puesta en marcha del
sistema de riego.

Equipo técnico para disefio: Bs 90.058,62.

Construccion presa Bs. 7.569.524,02

Construccion canales Bs. 2.461.511,07.
Construccion obras de arte Bs. 612.565,76.
Construccion obras complementarias Bs. 87.580,80.

pon =

Costo total infraestructura: Bs.10.821.240,27.

5. Supervision de la construccion Bs 246.697,00.

6. Acompafiamiento y asistencia técnica (riego parcelario,
gestién de recursos, operacién y mantenimiento, prueba
hidraulica, puesta en marcha) Bs 112.354,00.

Costo total del proyecto: Bs. 11.180.291,27.

contratos para la construccion
de la obra.

. Copia completa de los

contratos para la supervision.

. Copia completa de

los contratos para
Acompafiamiento/Asistencia
Técnica.

. Registro contable.
. Informes de ejecucion fisica-

financiera.

. Presupuesto de inversiones

en POA del municipio,
gobernacion y/o MMAyA.

. Informes técnicos.

bienes y servicios para el
proyecto que suministran
los insumos de construccion
de calidad en el tiempo
comprometido.

* El precio de los insumos
necesarios para el proyecto
permanece estable (+/-10%
anual).

» Se mantiene el flujo de
recursos comprometidos por
la entidad financiera.

* Desembolso del presupuesto
considerado en el POA
municipal, en el tiempo
comprometido.

» Desembolso del presupuesto
considerado en el POA de
la gobernacion en el tiempo
comprometido.

* Los beneficiarios cumplen con
sus aportes comprometidos
en el proyecto.




ANEXO 5

Estudio hidrolagico
Disponibilidad de agua

1. Describir las caracteristicas basicas de la cuenca hidrografica: superficie, forma, longitud del curso
de agua, pendiente media, cobertura vegetal, suelo y uso del suelo, manejo de la cuenca, grupos
sociales en la cuenca y su accionar, intervencion de instituciones. Adjuntar mapa de la cuenca a
escala adecuada.

2. Efectuar una campafia de aforos del curso de agua a ser aprovechado durante todo el tiempo que
dure el estudio. Presentar los valores obtenidos con sus respectivas fechas.

3. Elaborar y presentar datos de precipitacion, interpolando, en caso necesario, datos de estaciones
pluviométricas cercanas, obtenidos del Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI)
u otras fuentes confiables. Correlacion de datos. Justificar la serie de lluvias a ser utilizada para el
estudio.

4. Determinar el potencial hidrico disponible (escurrimientos anuales, medios mensuales, caudales
maximos en época de lluvia y caudales minimos en periodo seco), aplicando modelos de relacién
lluvia-escorrentia segun las caracteristicas de la cuenca. En caso de carencia de informacion,
aplicar el Método Racional, justificando los valores adoptados y diferenciando coeficientes de
escorrentia segun los periodos hiumedos y secos del afio. Comparar los valores medios estimados
en el estudio con los caudales aforados; efectuar los ajustes que sean necesarios.

5. Determinar los volumenes y caudales mensuales al 75% de persistencia para todos los meses del
afo. Definir los volumenes y caudales mensuales a ser aprovechados para el proyecto de riego.

6. En caso de proyectos de riego con embalses, definir el volumen de almacenamiento mediante la
operacion simulada del embalse, considerando todos los usos del agua y pérdidas por evaporacion
e infiltracion.

7. Estimarelingreso de sedimentos al embalse aplicando el método de Gavrilovic, la Ecuacién Universal
de Pérdida de Suelo Modificada (EUPS Modificada) u otra similar, con sus respectivos factores de
correccién para ingreso de sedimentos a un embalse. Comparar los resultados con los obtenidos
para cuencas similares con datos y adoptar los valores que se consideren mas apropiados para la
cuenca estudiada.

Estudio de crecidas

1. Definir una serie minima de 10 afios de precipitaciones diarias maximas de una estacion situada
en la cuenca o en sus cercanias, justificando su utilizacién. Segun el tamafo de la cuenca, analizar
la aplicacion de isoyetas de la tormenta de disefio, con centros de tormenta. En base a la serie
definida y/o curvas Intensidad - Duracion - Frecuencia, estimar las lluvias maximas de 24 horas para
periodos de retorno de 50, 100, 500 y 1000 anos (probabilidades de ocurrencia de 2%, 1%, 0,2% y
0,1%). Justificar el método de extrapolacion aplicado.

2. Mediante el uso de modelos de crecidas extremas, obtener los hidrogramas de crecida para las
probabilidades indicadas y la duracién de la lluvia correspondiente al tamafio de la cuenca.
Mediante el método Area-Pendiente y sefiales de crecidas maximas, estimar los caudales maximos
presentados en el rio y compararlos con los resultados obtenidos con modelos. Realizar los ajustes
gque sean necesarios.

3. Segun el tipo de obra, definir la crecida de disefio. Para obras de derivacion en rios, utilizar la crecida
de P=1% (Tr=100 afios); para presas de almacenamiento, la crecida de P=0,2% (Tr=500 afios), en
caso de riesgo de pérdida de vidas humanas o grandes dafos al entorno, P=0,1% (Tr=1,000 afos);
para obras provisionales de desvio del rio, P=4% (Tr=25 afios).




4. En el caso de embalses, realizar el calculo de la amortiguacion de la onda de crecida para el disefio
del vertedor de excedencias.

Aguas subterraneas
Pozos perforados

En caso de pozos existentes, obtener el caudal a ser aprovechado de la prueba de bombeo realizada
por la empresa que perford el pozo. En caso de no disponerse de esta informacion, se debe realizar
una nueva prueba de bombeo por un tiempo minimo de 48 horas de duracién.

En caso de proyectos que incluyan la perforacion del pozo, se debe realizar un estudio geofisico del
area, sondeo eléctrico vertical SEV o refraccion sismica, a fin de demostrar la existencia de acuiferos
aprovechables. Si existen datos de pozos cercanos que se encuentren en la misma formacion
hidrogeologica, pueden ser utilizados para el proyecto. Si fuera posible, adjuntar mapa hidrogeoldgico
del acuifero.

Galerias filtrantes
Determinar mediante mediciones directas y excavacion de calicatas las dimensiones del lecho aluvial
a ser aprovechado. Determinar su permeabilidad mediante pruebas de bombeo o indirectamente por

ensayos de granulometria del lecho.

El rendimiento del acuifero (lecho aluvial subsuperficial) debe determinarse mediante un balance hidrico
de la cuenca y la capacidad del lecho aluvial del rio de conducir los caudales estimados.
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ANEXO 6

Disefio Agrondmico de Riego Tecnificado

CALCULO DE LOS PARAMETROS DE RIEGO

Calculo de la dosis de riego (humedad aprovechable

(CC - PMP) Da
Lam = H4 = * Pef *
100 Dw

Donde:

Lam: Lamina de agua (mm).

HA: Humedad aprovechable (mm).

CC: Contenido de humedad del suelo a capacidad de campo (% en peso).

PMP: Contenido de humedad del suelo al Punto de Marchitez Permanente (% en peso).
Pef:  Profundidad efectiva de raices (mm).

Da: Densidad aparente del suelo (g/cm?).

Dw: Densidad del agua (1 g/cm?).

Calculo de la humedad facilmente aprovechable — lamina Neta

E Ln = HFA = HA * NR * PAR ]
Donde:

Ln: Lamina neta (mm).

HFA: Humedad Facilmente Aprovechable (mm).

HA: Humedad Aprovechable (mm.)

NR: Nivel de Reposicion (Criterio de Riego).

PAR: Porcentaje de Area a Regar (1 para riego por aspersion).

Calculo de la Lamina Bruta

Ln
Lh=——
Ea
Donde:
Lb: Lamina bruta a aplicar (mm).
Ln: Lamina neta de agua a aplicar (mm).

Ea: Eficiencia de aplicacion del agua (%).
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Calculo de Frecuencia de Riego

Ln
Fr=——__
ETm

Donde:

Fr: Frecuencia de riego (dias).

Ln: Lamina neta de agua a aplicar (mm).

ETm: Evapotranspiracion diaria méaxima del cultivo (mm/dia).

Determinacion del Ciclo de Riego

[Cr = Fr — DP]

Donde:
Cr: Es el numero de dias continuos de riego en el campo (dias).
Fr: Es el maximo numero de dias que puede haber entre dos riegos sucesivos (dias).

DP: Dias de paro destinados a reparaciones, mantenimiento, labores agricolas, etc.

Calculo del area de riego del aspersor o area util

Aasp = Sa * S|

Donde:

Aasp: Area de cobertura del aspersor o area util (m?).
Sa: Espaciamiento entre aspersores.

Sl: Espaciamiento entre laterales.

Calculo de la precipitacion horaria del aspersor

q

PHr = —
Aasp

PHr <Velocidad de Infiltracion

Donde:
PHr: Precipitacion horaria del aspersor (mm/h).
q: Descarga de agua del aspersor elegido (m3/h o I/s).

Aasp: Area de cobertura del aspersor o area util (m?).
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Calculo del tiempo de aplicacién o tiempo de riego

Lb
Ir = ———
PHr
Donde:
Tr: Tiempo de riego por posicion del aspersor (h).
Lb: Lamina bruta (mm).
PHr: mm/h.

Espaciamiento entre aspersores

Uno de los factores principales que influye en el espaciamiento es el viento. Los valores de traslape en
funcion a la velocidad de viento se presentan en la tabla siguiente:

Tabla N° 1
Sin viento 65 % del diametro
2m/s 60 % del diametro
3.5m/s 50 % del diametro
Mas de 3,5 m/s 30 % del diametro

Calculo del area de rieqgo por turno or_usuario

Aru =n = Aasp * N°posiciones

Donde:
Aru: Area de riego por turno/usuario (m?).
n: Numero de aspersores.

N° posiciones: Numero de posiciones por turno.

Determinacion del numero de usuarios gue riegan simultaneamente

Donde:

NU:  Nudmero de usuarios que riegan simultaneamente.
Q: Caudal total disponible (I/s).

q: Descarga de agua del aspersor elegido (m®/h o I/s).
n: Numero de aspersores.
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Calculo de frecuencia de turnos de riego

N
Fri= ——
NU
Donde:
Frt:  Frecuencia de turnos (dias).
N: Ndamero total de usuarios.

NU:  Nudmero de usuarios que riegan simultaneamente por dia.

Criterios para la seleccién del emisor

Descarga requerida.

Disponibilidad en el mercado.

Costo.

Comun de %, mayoria de las experiencias.
Requerimientos de presion media (17 a 50 mca).
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ANEXO 7

Memorias de Calculo

El contenido de los estudios es Unico para los diferentes niveles de proyectos (El-Riego Menores, EI-
Riego Mayores y TESA), incluidos los proyectos de riego tecnificado. La profundidad o detalle, segun el
nivel del estudio, se establece en la respectiva Guia y en los Términos de Referencia.

1. PRESAS DE EMBALSE
Topografia

1) Efectuar el levantamiento topografico del vaso y probable sitio de presa a detalle. El trabajo debe ser
efectuado con estacion total, instalacion de Bancos de Nivel (BMs) y procesamiento de datos con
paquetes tales como el Civil 3D o equivalentes. Ver modelo de Términos de Referencia incluido al
final del presente Anexo (7 a).

En caso de que se hubiera realizado con anterioridad un levantamiento topografico y no fuera posible
ubicar los BMs de dicho levantamiento, los mismos deberan ser repuestos durante la presente fase
de estudios.

2) Elaborar las curvas altura-area y altura-volumen del embalse.
Presas en general

- Definir la altura de la presa segun la curva altura—volumen en funcién de la operacion simulada del
embalse a nivel mensual, con datos de volumen de agua disponible, demanda de agua y pérdidas
por evaporacion e infiltracion. Considerar el volumen muerto, altura del nivel maximo de rebalse
(NAME), altura de las olas y altura de seguridad (bordo libre), segun calculos hidrolégicos detallados
en Anexo 5.

- Determinar la profundidad de fundacién y necesidad de inyecciones y delantales (en caso de
presas de tierra) segun las caracteristicas geoldgicas y geotécnicas del terreno de fundacion.
En todos los casos, la presa debe tener contacto con un estrato impermeable o con la roca de
fundacién. Excavar calicatas de profundidad minima igual a la mitad de la altura de la presa y
realizar sondeos geofisicos para definir el tipo y tratamiento de la fundacion.

Presas de tierra

- Definir los taludes de la presa en funcién de las caracteristicas geomecanicas de los materiales
disponibles.

- Disefo de los filtros segun las reglas de Terzaghi. Seleccién de geotextiles segun reglas de disefio
de este material; analisis de las redes de flujo en la presa y en el terreno de fundacion.

- Definir el ancho de la corona, proteccion de los taludes y cunetas en la union presa-terreno natural.

- Verificar la estabilidad de los taludes de aguas arriba y aguas abajo de la presa al deslizamiento para
los estados de carga: presa llena, vaciado rapido y fin de la construccién, tanto en casos sin sismo
como con sismo, segun las caracteristicas geotécnicas del material. Se puede usar el paquete
SLIDE o similar. Los factores de seguridad en todos los casos deben cumplir las normas del Comité
Internacional de Grandes Presas (ICOLD=International Commission on Large Dams).
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Para el analisis con sismo, considerar la aceleracion del sismo segun la clasificacion de zonas sismicas
de Bolivia.

Presas de enrocamiento

- Definir tipo de presa de enrocamiento, ya sea con nucleo de arcilla o con pantalla impermeable de
hormigdén armado (Concrete face rockfill dam = CFRD) segun los materiales disponibles y costos.

- Definir profundidad de fundacion; en presas CFRD la pantalla impermeable debe tener contacto con
la roca de fundacion por medio del plinto o zécalo.

- En presas con nucleo de arcilla, disefiar espesores del nucleo y filtros. En presas CFRD, disefiar la
pantalla y el plinto a lo largo de todo el contacto pantalla-roca de fundacion. En caso de disefarse
un parapeto en la corona, analizar sus restricciones de altura.

- Verificar la estabilidad de los taludes de la presa al deslizamiento, segun las normas del ICOLD.

Presas de hormigoén (gravedad, arco y contrafuertes)

- En presas de gravedad, verificar la estabilidad de la presa al volcamiento, deslizamiento y
asentamiento, y las tensiones de trabajo en el hormigdén, en la base de fundacién, en planos
horizontales distribuidos a la décima parte de la altura y en la unién entre la corona y el cuerpo
de la presa. No se aceptan tensiones de traccion. Incluir esfuerzos por sismos, segun la
clasificacion de zonas sismicas de Bolivia. Los factores de seguridad deben cumplir las normas
del ICOLD.

- En presas de contrafuertes, verificar todos los esfuerzos de trabajo de la pantalla y los contrafuertes,
asi como los esfuerzos transmitidos a la roca de fundacion. Los esfuerzos de traccion en la pantalla
deben ser absorbidos mediante armaduras, respetando las normas de tensiones maximas para este
tipo de obras hidraulicas. Se recomienda consultar literatura especializada.

- En caso de presas en arco, determinar las tensiones de trabajo del hormigdn en todo el cuerpo de
la presa. Incluir armadura de traccién en caso necesario. Consultar literatura especializada.
Determinar los esfuerzos de trabajo en los estribos y roca de fundacion de la presa que deben ser
inferiores a la capacidad portante del terreno. En todos los casos se debe cumplir con las normas
del ICOLD.

Vertedores de excedencias en presas

- Definir tipo de vertedor: frontal o lateral, de caida libre o con rapida en funcion de su ubicacion. En
presas de tierra y enrocamiento, no se aceptan vertedores sobre el cuerpo de la presa; en presas
con caudales de crecida pequefios (hasta 10 m®s), considerar el uso de estructuras combinadas de
vertedor y obra de toma.

- Disefo hidraulico del vertedor para la crecida de disefio definida en el estudio hidrolégico. Disefo
de la cresta del azud, disefo de la rapida de salida, disefio de la estructura de disipacion de energia
al final de la rapida y disefio del canal de restitucion de agua al rio. No se aceptan angostamientos
o curvas en flujo supercritico que ocasionen ondas cruzadas y resaltos oblicuos.

- Disefo de drenajes por debajo de la losa, al pie de los muros laterales y, en caso necesario, pozos
de alivio.

- Disefo estructural: disefio de los muros transversales y laterales, disefio de anclajes de la rapida.
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Obras de toma en presas

N

3.

Definir tipo de obra de toma segun tipo de presa; en presas de tierra es recomendable que el
conducto de salida no contenga agua a presién. En caso de obra de toma en torre, debe ser fundada
en roca o terreno natural firme; no se acepta fundacién sobre el relleno compactado de la presa.
Disefio hidraulico del conducto de salida para el caudal de disefio del sistema de riego, verificacién
de capacidades maximas y minimas, verificacion de presiones de trabajo. Disefio de mecanismos
de operacion y cierre, valvulas o compuertas, preferiblemente una de operacion y otra de
emergencia, rejilla.

En caso de obras combinadas (vertedor y obra de toma), el conducto de salida debe ser disefiado para
la evacuacion de la crecida de disefo de la presa y con dimensiones minimas que permitan su acceso
(1.20 x 1.20 m).

En caso de tuberia de salida, el conducto debe ser revestido integramente con una capa de hormigén
de un espesor minimo de 0.20 m.

Disefio de la obra de disipacion de energia al final del conducto de salida. Es posible el uso de un
pozo o tanque de amortiguacion o de un disipador de impacto en caso de obra combinada.

Disefio estructural de la obra de toma: torre, plataforma de operacion, puente de acceso, camara de
entrada, camara de valvulas.

OBRAS DE TOMA EN RiOS

Definicion del tipo de obra de toma: presa derivadora, galeria filtrante, toma directa, toma tirolesa u
otras, segun las caracteristicas del rio, caudal de disefio y terreno de fundacion.

En presas derivadoras y tomas tirolesas, disefio del azud para caudal de crecida de periodo de
retorno Tr=100 afos. Disefio de los muros laterales y de encauce para la crecida de disefio, con
empujes de tierra y agua. Definir la profundidad de fundacién en funcion de la ubicacion de la roca
o de la socavacion que puede ocasionar el rio. Disefio de estructura y compuertas para limpieza de
sedimentos acumulados en la bocatoma.

Disefiar bocatoma (orificio de entrada) para el caudal de demanda maximo, incluir una camara
desgravadora y de limpieza antes del ingreso al canal. Verificar cotas y pérdidas de carga. Disefo
de rejillas y compuertas de operacion.

Disefiar canal de salida para el caudal maximo de ingreso por la bocatoma con la crecida de disefio,
hasta el aliviadero, que debe situarse por encima de la cota de crecida maxima del rio. Disefio del
aliviadero lateral.

Disefiar un desarenador con capacidad suficiente para limpieza diaria en época de lluvias. Ubicacién
por encima de la cota maxima de crecida del rio. El aliviadero lateral y el desarenador pueden
disefiarse en forma conjunta.

CANALES

Disefio geométrico del canal optimizando trazo, pendientes y movimiento de tierras. Disefio hidraulico
de canales en régimen uniforme aplicando la férmula de Manning. Disefio de rapidas en régimen
supercritico mediante ecuaciones de flujo gradualmente variado. Disefio de resaltos y estructuras
de disipacion de energia.

Disefio hidraulico y estructural de obras de arte y obras complementarias: acueductos, sifones,
repartidores, pasos de quebrada, alcantarillas, aliviaderos, muros de contencién, drenajes, etc.
Disefio de aforadores (preferiblemente RBC).
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4. PLANOS CONSTRUCTIVOS

Todos los planos deben incluir Bancos de Nivel (BM), cotas, progresivas, perfiles, secciones, firmas de
los responsables y fecha. Deben codificarse con la numeracion n/N donde n es el nUmero de orden y
N es el numero total de planos. Preferentemente deben tener tamafio DIN A3 (doble carta) y contener,
ademas de los dibujos, todas las notas aclaratorias a los disefios que sean necesarias. Como minimo
presentar los siguientes planos:

5

Plano general de ubicacion de las obras proyectadas, incluyendo el area de riego y las vias de
acceso sobre cartas IGM a escala 1: 50 000 o mayor.

Planos de obras de regulacién: plano del embalse, planos de la presa, plano del vertedor de
excedencias, plano de la obra de toma, planos estructurales.

Planos de las obras de captacion (presa derivadora, toma tirolesa, galeria filtrante, etc.).

Planos de canales principales y laterales (segun el alcance del proyecto).

Planos de obras de arte: puentes, acueductos, sifones, pasos de quebradas, etc.

Obras complementarias: vertedores laterales, desarenadores, repartidores, puentes carreteros,
muros de contencion, muros de encauce, efc.

Mapa de suelos agricolas del area de riego.

DISENO HIDRAULICO DE RIEGO TECNIFICADO

Disefio de red de tuberias detallado en planta y perfil longitudinal, en ubicacién y distribucién de
las tuberias principal, laterales, secundarias y terciarias, en las que se distinguiran los puntos de
distribucion y los hidrantes.

La red de tuberias se extendera hasta las valvulas de control de riego de cada uno de los sectores
asignados, pudiendo pasar por un cabezal de filtrado. La disposicion de tuberias de PVC en el
plano debera responder a criterios hidraulicos y econémicos. Ademas, se respetaran los linderos y
propiedades de terceros.

A'lo largo de la red de tuberias pueden ir ubicadas reducciones, codos y tés, valvulas reductoras y
sostenedoras de presion, valvulas de aire y alivio, cada una de las cuales debera tener una estructura
de proteccion. Las pérdidas de carga primarias o por friccion se calcularan en forma independiente
para cada turno de riego, segun los tramos o secciones definidas en el plano de disefo. El rango
recomendable de velocidades es de 0.5 a 2.0 m/s, aunque se podran aceptar maximos de 2.5 m/s
en casos especiales. Las velocidades se calcularan con la Ecuacion de Continuidad. Los calculos
de pérdidas de carga y velocidades se haran para los sectores mas criticos de todos los turnos de
riego y se adjuntaran en cuadros sistematizados.

Para las pérdidas de carga secundarias o por singularidades se tienen dos opciones: calculo
detallado cuando se trate de una instalacién compleja o definicion de pérdidas como un porcentaje
fijo de las pérdidas primarias (alrededor de 5%).

Requerimiento de presién del sistema. Para que se logre 90% de uniformidad de riego, la pérdida
total en la subunidad no debera excederse del 20% de la presion nominal del emisor. En los casos
en los que la diferencia de nivel es alta (“bajada”) en direccion de laterales o portalaterales, la
presidon minima no se presenta al final, sino en un punto intermedio o incluso al comienzo de los
mismos; para esos casos consultar bibliografia especializada.

Para laterales autocompensados, la pérdida total en la subunidad debera estar dentro del rango
permitido por el fabricante (mayor que el 20% exigido para laterales no autocompensados).
Se debera indicar la uniformidad de riego que se obtiene con el mismo, analizando la curva de
funcionamiento del emisor.

Usualmente las cintas autocompensadas tienen un rango permisible de variacion de presién menor
que las mangueras autocompensadas; las primeras, por ejemplo, de 5 a 20 mca y las segundas,
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por ejemplo, de 5 a 40 mca. Sin embargo, las cintas autocompensadas son mas baratas que las
mangueras autocompensadas. En consecuencia, el proyectista tendra que hacer una seleccién
coherente, razonable y bien sustentada.

Los portalaterales podran ser simples o telescopicos; si son telescopicos, se recomienda consultar
bibliografia especializada de disefio.

En cualquier caso, las pérdidas de carga de los elementos que compone el sistema de riego
presurizado se calcularan empleando férmulas referidas al caso, pudiendo ser una de ellas la
férmula de Hazen-Williams que es utilizada en tuberias:

Hf=1131 * 109 * (%)1.852* D-44871 * L

Donde:

H= pérdidas de carga por friccion (mca).

Q = caudal (m®h.)

C = coeficiente de rugosidad (para PE y PVC C=140).
D = diametro interior (mm).

L= longitud (m).

Para las pérdidas de carga en laterales de riego es recomendable emplear la féormula de Blasius, ya
que debido al régimen de flujo dentro de los laterales, la féormula de Hazen - Williams subestima las
pérdidas de carga:

H=0.473 * q'75% d475 % L * F

Donde:

H= pérdidas de carga por friccion (mca).
q = caudal (I/h).

= diametro interior (mm).

= longitud (m).

= coeficiente de Christiansen.

El Coeficiente de Christiansen (F) depende del numero de salidas equidistantes de la tuberia. Se
sugiere revisar manuales de disefio para calcular dicho coeficiente. Se presenta la tabla con valores
referenciales para la utilizacion de este coeficiente.

Coeficiente de Christiansen

El factor de Christiansen (F) se puede calcular mediante la expresion:

1 1 -1
= 4 e b
1+ 2en 6°n?
p
Siendo n el numero de derivaciones (emisores) y el exponente de la formula de utilizacion de la pérdida

de carga.

Los valores de F pueden conocerse mediante el empleo de la tabla, cuando la primera derivacion esté a
una distancia del comienzo de la tuberia (lo), igual a la equidistancia (/) entre las derivaciones, es decir,
I = lo, 0 bien, cuando la primera derivacion esté situada a una distancia del comienzo del lateral igual a
la mitad del espaciamiento entre derivaciones (lo = I/2).
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Tabla N° 2
Coeficientes de Christiansen
=1 . 1=112
p=1.75 Pp=1.80 p=1.85 p=1.90 [=2.00 p=1.75 p=1.80 p=1.85 p=1.90 p=2.00
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
0.650 0.644 0.639 0.634 0.625 0.532 0.525 0.518 0.512 0.500
0.546 0.540 0.535 0.528 0.518 0.455 0.448 0.441 0.434 0.422
0.497 0.491 0.486 0.480 0.469 0.426 0.419 0412 0.405 0.393
0.469 0.463 0.457 0.451 0.440 0.410 0.403 0.397 0.390 0.378
0.451 0.445 0.435 0.433 0.421 0.401 0.394 0.387 0.381 0.369
0.438 0.432 0.425 0.419 0.408 0.395 0.338 0.381 0.375 0.363
0.428 0.422 0.415 0.410 0.398 0.390 0.383 0.377 0.370 0.358
0.421 0.414 0.409 0.402 0.391 0.387 0.380 0.374 0.367 0.355
0.415 0.409 0.402 0.396 0.385 0.384 0.378 0.371 0.365 0.353
0.410 0.404 0.397 0.392 0.380 0.382 0.375 0.369 0.363 0.351
0.406 0.400 0.394 0.388 0.376 0.380 0.374 0.367 0.361 0.349
0.403 0.396 0.391 0.384 0.373 0.379 0.372 0.366 0.360 0.348
0.400 0.394 0.387 0.381 0.370 0.378 0.371 0.365 0.358 0.347
0.397 0.391 0.384 0.379 0.367 0.377 0.370 0.364 0.357 0.346
0.395 0.389 0.382 0.377 0.365 0.376 0.369 0.363 0.357 0.345
0.393 0.387 0.380 0.375 0.363 0.375 0.368 0.362 0.356 0.344
0.392 0.385 0.379 0.373 0.361 0.374 0.368 0.361 0.355 0.343
0.390 0.384 0.377 0.372 0.360 0.374 0.367 0.361 0.355 0.343

_.__a__._.—_u—_
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20 0.389 0.382 0.376 0.370 0.359 20 0.373 0.367 0.360 0.354 0.342
22 0.387 0.380 0.374 0.368 0.357 22 0.372 0.366 0.359 0.353 0.341
24 0.385 0.378 0.372 0.365 0.355 24 0.372 0.365 0.359 0.352 0.341
26 0.383 0.376 0.370 0.364 0.353 26 0.371 0.364 0.358 0.351 0.340
28 0.382 0.375 0.369 0.363 0.351 28 0.370 0.364 0.357 0.351 0.340
30 0.380 0.374 0.368 0.362 0.350 30 0.370 0.363 0.357 0.350 0.339
35 0.378 0.371 0.356 0.359 0.347 35 0.369 0.362 0.356 0.350 0.338
40 0.376 0.370 0.364 0.357 0.345 40 0.368 0.362 0.355 0.349 0.349
50 0.374 0.367 0.361 0.355 0.343 50 0.367 0.361 0.354 0.348 0.337
60 0.372 0.366 0.359 0.353 0.342 100 0.365 0.359 0.353 0.347 0.335

80 0.370 0.363 0.357 0.351 0.340 200 0.365 0.358 0.352 0.346 0.334
100 0.369 0.362 0.356 0.350 0.338 - - - - - -
150  0.367 0.360 0.354 0.348 0.337 - - - - - -
300  0.365 0.359 0.353 0.346 0.335 - - - - - -
>300 0.364 0.357 0.351 0.345 0.333 - - - - - -
n=Numero de salidas
p=1.75 Blasius, Cruciani-Margaritora En la practica se toma los siguientes valores de

3=1.786 Scimeni
=1.80 Iso, Veronese-Daite

B=1.85 Hazen-Williams =1.75 Para tuberias PE
B=1.90 Scobey [>=1.80 Para tuberfas de PVC
B=2,00 Marming’ Darcy Weisbach B:I .85 - 1.90 Para tuberias de aluminio

Sin embargo, en una distribucion discreta puede darse cualquier valor de la relacion lo/l. Para estos
casos, se dispone de la siguiente expresion general del factor F (Montalvo, T. 1989):

r+neF-1

: r+n-1

Donde Fr es el valor ajustado del factor de Christiansen para cualquier valor de r (relacion entre la
longitud hasta la primera derivacion y la separacion entre las demas derivaciones equidistantes), o lo
que es lo mismo:




Requerimiento de potencia del sistema

Cuando se trabaje con unidades de bombeo, es indispensable que la variacién de caudales entre
los turnos de riego sea reducida (alrededor del 25%) para que la bomba opere eficientemente todo
el tiempo; para ello, los sectores se tendran que dimensionar con areas y formas lo mas parecidas
posible. La variacion indicada se tendra que corroborar con la curva de funcionamiento de la bomba
preseleccionada.

Cuando se trabaje con presién natural por diferencia topografica, la variacion del 25% no es
indispensable pero si deseable para que el riego sea mas eficiente y ordenado, sobre todo si no hay
limitaciones para disefiar sectores de dimensiones similares.

DESCRIPCION DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE RIEGO SELECCIONADO

Sectores de riego. Para el disefio de sectores de riego se presentara el plano del disefio del sistema
de riego en base a un plano topogréfico escala 1:1.000 a 1:2.000 con curvas de nivel cada 1 metro,
presentando claramente el desnivel entre la fuente de agua y las parcelas a regar, describiendo la
ubicacion de todos los detalles del sistema que consisten en:

Valvulas de control de riego.

Cabezal de riego.

Unidad de bombeo.

Obras complementarias.

Obras civiles.

Reservorios y obras conexas.

Caseta para cabezal de riego.

Caja de seguridad para valvulas.

Zanjas.

Dados de anclaje.

Obras de electrificacion.

Documentos técnicos

Analisis de suelos.
Andlisis de aguas con fines de riego y sedimentos en suspension.
Caracteristicas de la distribucion de agua.

Planos de diseno

Plano de ubicacién delimitado en carta IGM escala 1:25.000 o 1:50.000, mostrando la fuente de
agua Y las parcelas de riego, indicando la ubicacion de las parcelas con respecto al sistema de
riego que sirve a los predios y con respecto a las principales vias de comunicacién. Si se cuenta con
suficiente detalle, el plano de ubicacion puede incluirse en el plano del disefio hidraulico del sistema
de riego.

Disefio hidraulico del sistema de riego. Se presentara el plano del disefio del sistema de riego sobre
la base de un plano topografico en escala 1:1.000 a 1:2.000 en funcién al area del predio, con curvas
de nivel a cada 1,00 metros, el cual debera representar claramente el desnivel entre la fuente de
agua y las areas a irrigar, las construcciones existentes en campo o areas a desnivel delimitadas
perimétricamente. El levantamiento topografico debera realizarse de preferencia con estacion total,
considerando un minimo de 25 puntos de registro por hectarea, los cuales se ubicaran y acotaran
en el plano.
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El disefio del sistema de riego debera indicar la fuente de agua, la disposicion de los sectores y la
relacion de turnos de riego, diferenciando el trazo de las tuberias laterales, terciarias, secundarias,
primarias, control de valvulas para riego, tapones finales y véalvulas de purga. También se deberan
acotar diametros (mm) y longitudes (m) de tuberias y areas (ha), cultivos, marco de plantacion
(m*m), caudales (m®/hora) e identificacion por sectores y turnos de riego de cada sector. Incluir
parametros de disefio, detalle de la relacién de turnos de riego, leyendas por sectores y nombres
de las zonas a regar.
Perfiles Longitudinales Cortes. El objetivo de los perfiles longitudinales es representar el detalle del
relieve del terreno y la tuberia, asi como la ubicaciéon de sus respectivos accesorios (valvulas de
aire, valvulas de seccionamiento, etc.). Se incluiran matrices principales, secundarias y terciarias
para cada turno de riego, es decir, desde el cabezal hasta el sector critico de cada turno de riego. En
muchos casos los primeros tramos seran los mismos y no sera necesario repetirlos en cada turno.
Las escalas recomendadas son: 1:1.000 para la horizontal y 1:100 para la vertical (cotas).
En cuanto a los cortes, se debera presentar uno para cada diametro de tuberia, identificando las
dimensiones de la zanja, los tipos de materiales en la misma, el diametro de la tuberia y otros.
En caso de presentarse sectores con lomas divisorias, se podran efectuar levantamientos de franjas
de 10 m a cada lado del eje de ubicacion de las tuberias principal, secundaria o lateral.
Detalles del sistema de riego. Se tendran que identificar todos los elementos de cada componente
del sistema de riego, de manera que los mismos tengan relacion con los metrados y presupuestos.
Cabezal de riego (vista en planta o perfil), esquema del cabezal de riego que permita identificar sus
componentes principales: unidad de bombeo, filtros, valvulas, accesorios, etc.
Unidad de bombeo (vista en planta o perfil).
Valvulas de control de riego (vista en perfil).
Desfogues tipicos (vista en perfil).
Reservorio y obras conexas. Las obras conexas al reservorio son:

Captacion.

Canal de ingreso.

Desarenador.

Canal de limpieza y otros relacionados.

Otras obras civiles. Se presentaran los planos de disefio de la caseta del cabezal de riego

(planta, elevacion principal, cortes y detalles), las cajas de proteccion de las valvulas, los dados

de anclaje y otras obras civiles complementarias con el debido nivel de detalle.
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ANEXO TDR TOPOGRAFIA

Viceministerio de Recursos Hidricos y Riego

TERMINOS DE REFERENCIA
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE VASO DE ALMACENAMIENTO Y FRANJAS DE

TENDIDO DE TUBERIAS PARA EL PROYECTO DE RIEGO POR ASPERSION ..................
TOPOGRAFO: e e eeeees
PERIODO DE TRABAJO: ... dias calendario
ANTECEDENTES

En el marco de la complementacion, ajuste y/o reformulacién de proyectos de riego del Programa PROAR
que lleva adelante el Viceministerio de Recursos Hidricos y Riego, VRHR, se requiere la contratacion
de un Topoégrafo para el levantamiento topografico del sitio de presa, vaso de almacenamiento
y levantamientos complementarios de franjas de terreno en ladera para el tendido de tuberias del
Proyecto de Riego por aspersion ....................

UBICACION

El proyecto se encuentra situado en el municipio de ............ ,cantén ............ del departamento de
............. El sitio de presa se ubica a unos 115 km de la ciudad de .........., siguiendo la carretera
............... hasta el camino de ingreso a ............... y luego entrando aproximadamente 15 km hacia
el noroeste por un camino vecinal. Sus coordenadas geograficas son ..°.."..” de Longitud Oeste y ..°.."..”
de Latitud Sur, a una altura aproximada de ........... msnhm.

OBJETO DEL TRABAJO

Efectuar el levantamiento topografico del sitio de presa y vaso de almacenamiento del proyecto, de
manera que permita realizar el disefio de la presa, del vertedor de excedencias, de la obra de toma y
demas obras complementarias que requiera el proyecto.

Efectuar el levantamiento plani-altimétrico de una franja de terreno de aproximadamente 3,000 m de
longitud por 10 m de ancho, para el disefio de la ampliacion del sistema de riego por aspersiéon de la
comunidad .............

ACTIVIDADES

Sitio de presa y vaso

1. Levantamiento topografico del sitio de presa, desde el nivel del lecho del rio en el probable eje, hasta
30 metros por encima del mismo; desde 200 metros aguas arriba hasta 200 metros aguas abajo de
dicho eje.

2. Levantamiento topografico del vaso de almacenamiento desde el nivel del lecho del rio en el eje
de presa, hasta 20 metros por encima del cauce. La superficie total del levantamiento solicitado
cubre aproximadamente 45 hectareas. Este levantamiento debe corresponder perfectamente con el
levantamiento topografico del sitio de presa.
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Levantamiento detallado de los cauces de los rios y quebradas existentes en el area levantada, con
cotas en cada cambio de pendiente.

Levantamiento de caminos, sendas, casas, corrales, y otras obras existentes dentro del perimetro
del levantamiento.

Construccién en hormigon o sefializacion en roca de Bancos de Nivel (BMs), perfectamente ubicados
y referenciados con coordenadas UTM, uno a cada lado del eje de presa, alejados de la probable
area de trabajo y otros a distancias maximas de 500 metros alrededor del vaso, por encima de la
probable cota de inundacion, incluyendo uno en el extremo mas alejado de dicho vaso.

Franja para diseno de sistema de riego por aspersiéon

6.

Levantamiento plani-altimétrico a detalle de una franja de aproximadamente 3,000 m de longitud
por 20 m de ancho en terreno en ladera, desde la quebrada .................... hasta la red principal del
sistema de riego por aspersion de la comunidad de ................... Levantamiento de 500 metros de
tramos adicionales a ser indicados por el supervisor.

. Construccion en hormigén o sefializacion en roca a lo largo del levantamiento, de Bancos de Nivel

(BMs), perfectamente ubicados y referenciados, situados a distancias maximas de 500 metros entre si.
Estacado de todo el eje del levantamiento con estacas de 2”"x2"x50 cm, colocadas cada 20 metros,
sefalizadas claramente con pintura roja sobre fondo blanco, con sus respectivas progresivas.

Para todos los levantamientos se exige las siguientes tolerancias maximas:

- Tolerancia lineal : 1:5000 (1 m por 5,000 m)
- Tolerancia angular  : Ta = 30 \/;
donde Ta = tolerancia angular en segundos
n = numero de vértices de la poligonal
- Tolerancia vertical : Tv =6 \/;
donde Tv = tolerancia en mm

n numero de estaciones

PRODUCTOS

Se debe entregar los siguientes productos:

1.

Presentacion en campo a la supervision, de todas las progresivas y BMs de los levantamientos
topograficos realizados, segun lo especificado en los presentes Términos de Referencia.

Planos impresos en borrador de los levantamientos topograficos para su correspondiente revision.
Los planos del vaso deben ser presentados en escala 1:1000, con curvas de nivel cada metro y
coordenadas UTM referidas a la carta IGM. Los planos del sitio de presa deben ser presentados
en escala 1:200, con curvas de nivel cada 0.50 m, ademas se debe incluir el dibujo de la seccion
longitudinal del eje de presa. Los planos de las franjas del sistema de riego por aspersion deben
ser presentados a escala 1:1000, con curvas de nivel cada 0.50 m. En todos los planos deben
estar claramente identificados los BMs establecidos en terreno y se debe incluir cuadros con las
coordenadas UTM. Todos los planos deben ser dibujados en plotter, a tinta, en papel bond, en
dimensiones DIN A1 (89 cm x 60 cm).

3. Archivo digital de las libretas topograficas con todos los puntos del levantamiento topografico,

preferiblemente en Excel y archivo digital de todo el procesamiento de datos y los planos respectivos,
una vez que los planos en borrador sean aprobados. Se exige que el procesamiento sea realizado con
un solo paquete homogéneo (Civil 3D o Land Desktop), recuperable automaticamente en Autocad.
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Todo el trabajo debe ser coordinado con el VRHR.

El alcance de trabajo es indicativo y no limitativo. EI Consultor debe también realizar los levantamientos
complementarios que no se especifican en los puntos anteriores, pero que sean necesarios para
cumplir con los alcances y las necesidades del proyecto que sean identificadas tanto en campo como
en gabinete.

LUGAR DE FUNCIONES Y SUPERVISION

La sede de funciones del consultor sera en la ciudad de ...................... , con los viajes que sean
necesarios a la zona del proyecto. La coordinacion y supervision del trabajo estara a cargo de personal
técnico del VRHR.

INFORMES

El topdgrafo debera presentar un informe final a la conclusién del trabajo, con toda la informacién
solicitada.

FORMA DE PAGO

El pago se realizara en dos cuotas: un anticipo del 20% a la firma del contrato y el 80% restante a la
entrega y aprobacion de los planos y demas documentacion en limpio. La cancelacién se realizara en
Bolivianos. El consultor debera necesariamente extender factura a tiempo de recibir sus pagos, asi
como cubrir todas sus obligaciones establecidas por ley.

Cochabamba, .................... de 2013
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ANEXO 8

Analisis de Precios Unitarios

CcODIGO:
HORMIGON CICLOPEO H 17.5 con 50% de P.D. UNIDAD: |m?
FECHA: |22/03/2013

Cemento Portland kg 150,000 1,22 183,00 183,00
Arena m? 0,300 | 120,00 36,00 36,00
Grava m? 0,300 | 120,00 36,00 36,00
Piedra m?® 0,600 75,00 45,00 45,00
Madera p/encofrado p? 8,000 4,11 32,88 32,88
Alambre de amarre kg 0,500 13,00 6,50 6,50
Clavos kg 0,500 13,00 6,50 6,50

345,88 345,88 0,00

Capataz hr 0,100 18,72 1,87 1,87
Albanil hr 4,000 15,03 60,12 60,12
Pedn hr 8,000 8,77 70,16 70,16

132,15 132,15 0,00
55%(B) 0,55 | 132,15 72,68 72,68 0,00

204,83 204,83 0,00

Desgaste herramientas 5%(B) 0,05 | 204,83 10,24 10,24
Mezcladora hr 0,100 27,84 2,78 2,78
Vibradora hr 0,100 15,31 1,53 1,53

14,55 14,55 0,00

492,58 492,58 0,00

12%(D) 59,11 59,11 0,00
10%(D) 0,100 | 492,58 49,26 49,26 0,00

673,63 673,63 0,00
0,00% 0,000 | 108,37 0,00 0,00 0,00
3,09% 20,82 20,82 0,00

694,45 694,45 0,00

Nota: Los porcentajes de gastos generales y utilidades son referenciales y no absolutos.

26




ANEXO 9A1

Proyecto de Riego: Rehabilitacion Canal de Aduccidon Lahuachama
Presupuesto General de Obras Civiles

Movilizacién y desmovilizacion de equipo y
herramientas

gbl

1,00

4.201,72

4.201,72

4.201,72

4.201,72

0,00

0,00

1.2

Campamento

mes

2,50

1.232,56

3.081,40

1.232,56

3.081,40

0,00

0,00

2.1 | Replanteo y nivelacion de canal ml 80,00 2,22 177,60 2,22 177,60 0,00 0,00
2.2 | Innovacién tecnoldgica pza 1,00 8.571,37 8.571,37 8.571,37 8.571,37 0,00 0,00
2.3 | Concurso manejo y uso del agua glb 6,00 26.285,51 | 157.713,06 26.285,51 | 157.713,06 0,00 0,00
2.4 | Nivelado y emparejado del terraplen Atajado 125,00 709,35 88.668,75 709,35 88.668,75 0,00 0,00
2.5 | Excavacion manual suelo duro m? 31,25 79,45 2.482,81 79,45 2.482,81 0,00 0,00
] 2.6 | Hormigén ciclépeo (H17,5 - 50% PD) m? 67,30 694,45 46.736,49 694,45 46.736,49 0,00 0,00
2.7 | Hormigén armado H20 m? 14,50 2.896,30 41.996,35 2.896,30 41.996,35 0,00 0,00
2.9 | Retiro de escombros m? 20,00 17,69 353,80 17,69 353,80 0,00 0,00
| 3 |CONSTRUCCIONDEFENsIvVOs [ [ | [ e04o1d0[ | 5404950 | 6.35118]
3.1 | Replanteo de obras m? 30,00 0,56 16,80 0,56 16,80 0,00 0,00
3.2 | Excavacion manual suelo duro m? 102,61 79,45 8.152,36 79,45 8.152,36 0,00 0,00
3.3 | Hormigon armado H20 m? 10,02 2.896,30 29.020,93 2.896,30 29.020,93 0,00 0,00
3.4 | Construccion de gaviones m? 12,00 419,96 5.039,52 419,96 5.039,52 0,00 0,00
3.5 | Colchonetas de gavién de 0,23 m de altura m? 33,00 539,93 17.817,69 347,46 11.466,18 192,46 6.351,18
3.6 | Retiro de escombros m? 20,00 17,69 353,80 17,69 353,80 0,00 0,00
4.1 | Replanteo de obras m? 2.500,00 0,56 1.400,00 0,56 1.400,00 0,00 0,00
4.2 | Excavacion manual suelo duro m? 122,46 79,45 9.729,45 79,45 9.729,45 0,00 0,00
4.3 | Construccion de gaviones m? 285,00 419,96 | 119.688,60 419,96 | 119.688,60 0,00 0,00
4.4 | Colchonetas de gavion de 0,23 m de altura m? 33,00 539,93 17.817,69 347,46 11.466,18 192,46 6.351,18
4.5 | Retiro de escombros m? 40,00 17,69 707,60 17,69 707,60 0,00 0,00




ANEXO 9A2

Proyecto de Riego: Rehabilitacion Canal de Aduccidon Lahuachama
Presupuesto Desglosado para la Evaluacion Econdmica-Financiera

11 Movilizacién y desmovilizacion de gbl 1,00 4.201,72 4.201,72 4.201,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
" |equipo y herramientas
Campamento mes 2,50 1.232,56 3.081,40 89,68 1.313,03 0,00 0,00 1.678,73 0,00

Replanteo y nivelacién de canal ml 80,00 2,22 177,60 76,00 10,48 62,40 27,20 0,00 0,00
2.2 |Innovacién tecnoldgica pza 1,00 8.571,37 8.571,37 4.956,15 0,00 0,00 670,76 640,11 2.304,37
2.3 | Concurso manejo y uso del agua glb 6,00 26.285,51 157.713,06| 157.713,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 |Nivelado y emparejado del terraplen Atajado 125,00 709,35 88.668,75| 82.400,00 0,00/ 4.270,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5 |Excavacion manual suelo duro m? 31,25 79,45 2.482,81 125,63 0,00 106,56 0,00 0,00 2.250,94
5 2.6 |Hormigon ciclépeo (H17,5 - 50% PD) m? 67,30 694,45 46.736,49 1.232,26| 29.276,71 229,49 7.382,81 0,00 8.616,42
2.7 |Hormigon armado H20 m? 14,50 2.896,30 41.996,35| 12.967,50| 12.453,76 74,10 7.683,84 4.176,58 4.640,73
2.9 |Retiro de escombros m? 20,00 17,69 353,80 17,40 11,94 68,20 0,00 0,00 256,00
| 3 [CONSTRUCCIONDEFENSIVOS | [ [ | 60401,10[ 20.397,73| 13.644,61] 652,36 848560  2.98228]  14.238,92|
3.1 |Replanteo de obras m? 30,00 0,56 16,80 0,60 0,66 7,80 7,80 0,00 0,00
3.2 | Excavacién manual suelo duro m? 102,61 79,45 8.152,36 412,49 0,00 349,90 0,00 0,00 7.391,00
3.3 [Hormigén armado H20 m? 10,02 2.896,30 29.020,93 8.960,99 8.605,98 51,20 5.309,80 2.886,16 3.206,90
3.4 | Construccion de gaviones m? 12,00 419,96 5.039,52 2.029,92 1.213,31 164,04 0,00 96,12 1.536,36
35 Cl?lchonetas de gavion de 0,23 m de m? 33,00 539,93 17.817,69 8.976,33 3.812,72 11,22 3.168,00 0,00 1.848,66
altura
3.6 | Retiro de escombros m?® 20,00 17,69 353,80 17,40 11,94 68,20 0,00 0,00 256,00
4.1 |Replanteo de obras 2.500,00 0,56 1.400,00 50,00 55,00 650,00 650,00 0,00 0,00
4.2 | Excavacion manual suelo duro m? 122,46 79,45 9.729,45 492,29 0,00 417,59 0,00 0,00 8.820,79
4.3 | Construccion de gaviones m? 285,00 419,96 119.688,60| 48.210,60| 28.816,07| 3.895,95 0,00 2.282,85 36.488,55
Colchonetas de gavion de 0,23 m de m? 33,00 539,93 17.817,69 8.976,33 3.812,72 11,22 3.168,00 0,00 1.848,66

4.4

altura

4.5

Retiro de escombros

40,00

17,69

707,60

34,80

23,88

136,40

0,00

0,00

512,00



ANEXO 9B

Proyecto: Rehabilitacion Canal de Aduccidon Lahuachama
Presupuesto de Acompaifiamiento y Asistencia Técnica

Tiempo de ejecucion: 5 meses
iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD L Gote)
(Bs) (Bs)
1.0 | PERSONAL 34.591,20
1.1 Ing. Riego y Gestion dia 3 487,20 1.461,60
1.2 Consultor acompafiamiento dia 100 313,20 31.320,00
1.3 | Dibujante dia 3 139,20 417,60
1.4 Secretaria dia 10 139,20 1.392,00
2.0 | EQUIPOS Y MATERIALES 6.133,50
2.1 Papeleria e informes global 1 696,00 696,00
2.2 Material de escritorio global 1 1.740,00 1.740,00
2.3 | Computadora dia 25 69,60 1.740,00
2.4 Impresora dia 25 69,60 1.740,00
2.5 | Fotografias foto 125 1,74 217,50
3.0 |LOGISTICAy SERVICIOS 4.419,60
3.1 | Transporte téc. Acomp* global 8 139,20 1.113,60
3.2 Transporte viaje intercambio viaje 1 417,60 417,60
3.3 | Vivienda mes 5 104,40 522,00
3.4 | Alimentacion viaje intercambio persona/dia 80 20,88 1.670,40
3.5 Teléfono y correo mes 5 69,60 348,00
3.6 | Seguros mes 5 69,60 348,00
TOTAL 45.144,30
PORCENTAJE 100,00%
Tiempo de ejecucion del servicio de acompafiamiento: 5 meses
Tiempo de construccién de obras: 8 meses

Cochabamba, Agosto 2008

(*) Cubre costos de ingreso y salida (2/mes) oficina-zona de trabajo y movilizacion en la zona de riego.
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ANEXO 9cC

Proyecto: Rehabilitacion Canal de Aducciéon Lahuachama
Presupuesto de Supervision

Tiempo de ejecucion: 8 meses

1.0 PERSONAL 55.680,00
1.1 Ing. Civil mes 8 6960,00 55.680,00
2.0 EQUIPOS Y MATERIALES 3.967,20
2.1 Papeleria e Informes global 1 487,20 487,20
2.2 Material de escritorio global 1 348,00 348,00
2.3 Computadora mes 8 278,40 2.227,20
2.4 Impresora mes 8 69,60 556,80
2.5 Fotografias global 1 348,00 348,00
3.0 LOGISTICA y SERVICIOS 9.256,80
3.1 Transporte mes 8 348,00 2.784,00
3.2 Alojamiento mes 8 348,00 2.784,00
3.3 Alimentacion mes 8 348,00 2.784,00
34 Servicios Telefonicos mes 8 69,60 556,80
815 Seguros global 1 348,00 348,00
TOTAL 68.904,00
PORCENTAJE 100,00%

Tiempo de ejecucion del servicio de supervision: 8 meses

Tiempo de construccién de obras: 8 meses

Cochabamba, agosto 2012
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ANEXO 9D

Proyecto: Rehabilitacion Presa San Pablo y Kuyoj Qhocha
Cronograma de actividades

TENDIDO TUBERIA CANAL SUR

CANAL RECTANGULAR SUR

CONSTRUCCION DESARENADOR CANAL SUR

CONSTRUCCION CAMARAS DE DISTRIBUCION
CANAL SUR

1€

CONSTRUCCION CAMARA ROMPEPRESION
TUBERIA CANAL SUR

CONSTRUCCION SIFON INVERTIDO CANAL SUR

CONSTRUCCION CRUCE DE CAMINOS CANAL SUR

CONSTRUCCION RAPIDAS CANAL SUR

O |0 |N|O®

TENDIDO DE TUBERIA CANAL NORTE

CONSTRUCCION CANAL RECTANGULAR (C.
NORTE)

1

CONSTRUCCION DESARENADOR CANAL NORTE

12

CONSTRUCCION CAMARA DE DISTRIBUCION
CANAL NORTE

13

CONSTRUCCION SIFON INVERTIDO CANAL NORTE

14

CONSTRUCCION CRUCE DE CAMINOS CANAL
NORTE

15

CONSTRUCCION RAPIDAS CANAL NORTE

Tiempo de ejecucion: 210 dias calendario

Cochabamba, Agosto 2008




Proyecto de Riego
Costos de Produccion Agricola desglosados (segun VIPFE) en (Bs/ha)

Epoca:
Mes:
Cultivo:

Verano
Febrero 2013
Maiz Choclo

Zona:
Departamento:

ANEXO 10

Valle
Cochabamba

Riego presiembra jornal 2,00 27,84 55,68 2,00 27,84 55,68 55,68 55,68
Estercolado jornal 0,00 24,36 0,00 2,00 24,36 48,72
Siembra jornal 1,00 27,84 27,84 1,00 27,84 27,84 27,84 27,84
Aporque jornal 8,00 27,84 222,72 8,00 27,84 222,72 222,72 222,72
Deshierbe jornal 7,00 27,84 194,88 7,00 27,84 194,88 194,88 194,88
Aplicacién plaguicidas jornal 1,00 27,84 27,84 1,00 27,84 27,84 27,84 27,84
Riego jornal 9,00 27,84| 250,56 9,00 27,84 250,56 250,56 250,56
Limpieza canal jornal 2,00 27,84 55,68 2,00 27,84 55,68 55,68 55,68
R Cosecha jornal 20,00 27,84| 556,80 22,00 27,84| 612,48 556,80 612,48
Manipuleo y carguio jornal 8,00 27,84 222,72 9,00 27,84| 250,56 222,72 250,56

Gastos generales

5%

156,77

172,26

Arada hora 2,00 153,12| 306,24 2,00 153,12| 306,24 306,24 306,24
Rastrada hora 2,00 83,62| 167,04 2,00 83,52| 167,04 167,04 167,04
Siembra hora 1,00 83,52 83,52 1,00 83,52 83,52 83,52 83,52
Rayada yuntero hora 1,00 69,60 69,60 1,00 69,60 69,60 69,60 69,60
Aporque jornal 1,00 69,60 69,60 1,00 69,60 69,60 69,60 69,60
[B-Subtotaltraccion [ [ [ [ esool [ | 69600 000 000 69600 000[ 0,00 69%,00]
Semilla maiz kg 20,00 6,96| 139,20 20,00 6,96| 139,20

Guano ton 1,00 313,20 313,20 1,00 313,20 313,20 313,20 313,20
Fertilizantes kg 50,00 3,55| 177,48 100,00 3,55| 354,96 177,48 354,96

Insecticida 194,88 194,88 194,88 194,88

Interés

50%

78,39

86,13

Sub-total Gastos Grles.

Rendimiento/precio

1.322,40

235,16

6612,00

1322,40

258,39

8595,60

Rendto./precio otros subpro.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

utwoAD__ Bs [ |  [32413] |  Jase201) | | [ ! 0| |

Cochabamba, Agosto 2008



ANEXO 11

Documentos de Compromisos Institucionales y de Elegibilidad del
Proyecto

11.1

11.2

1.3

11.5

11.6

11.8

1.9

Carta de solicitud de la comunidad demandando el proyecto. Adjuntar lista de todos los
beneficiarios, con nimero de carnet de identidad y firma o huella digital.

Acta de reunion con los beneficiarios en la cual se certifica que el proyecto ha sido elaborado en
forma participativa y sus alcances son de conocimiento de los beneficiarios.

Acta de validacion y aprobacion del proyecto por los beneficiarios.

Acta de compromiso de los beneficiarios para el cumplimiento de sus aportes, en la ejecucion
del proyecto.

Certificacion del Gobierno Municipal y/o Departamental de inscripcion del proyecto en el POA'y
asignacion de recursos de contraparte para la ejecucion del proyecto.

Documento de compromiso del Gobierno Municipal y/o Departamental para respetar
procedimientos de licitacion, adjudicacion y contratacidon; cumplir aportes de contraparte y
autorizar al Ministerio de Economia y Finanzas Publicas la pignoracion de recursos.

Acuerdos entre beneficiarios, comunidades, municipios y/o gobernaciones para cesiones de
terrenos y servidumbre (derechos de paso) y explotacion de los materiales locales para la
construccion y utilizacion de la infraestructura propuesta en el proyecto.

Documento de compromiso del Gobierno Municipal y/o Departamental para el tramite de
obtencién de la Licencia Ambiental.

Acta de compromiso de los beneficiarios para asumir las tareas de operacion y mantenimiento
de la infraestructura construida en el sistema de riego durante su vida util, mediante el pago de
cuotas o aportes.

Otros documentos de compromisos solicitados 0 que se consideren necesarios para garantizar la
ejecucion del proyecto.
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ANEXO 12

Servicio Nacional de Riego

Requisitos para la obtencion de Registro Colectivo

N° DOCUMENTOS A PRESENTAR

1 Solicitud de Registro (dos ejemplares).

2 Acta de Organizacion o Personeria Juridica.

3 Acta de Eleccion y Posesion de Directorio vigente (original y fotocopia).

4 Acta de aprobacion de solicitud de registro de la Asamblea General Vigente (original y fotocopia).
En caso de fuentes de agua como ser rios y otros donde existan varios sistemas u organizaciones

© de riego, presentar un documento conjunto que exprese la conformidad de la verificacion de usos y
costumbres (convenios-acuerdos).

6 Lista de usuarios o beneficiarios.

7 Certificacion de la comunidad vecina.

8 Formulario del Usuario (recabar en el SENARI o SEDERI).

9 Formulario de la Fuente de Agua (recabar en el SENARI o SEDERI).

10 Plano 0 c_:roquis referencial basado en las cartas del IGM, indicando fuentes de agua y area de
escurrimiento.

1 Plano o croquis referencial del sistema, estanques, almacenamiento, distribucion y del area de riego.

12 Certificacion de validacion de una organizacion social y/o matriz del contenido de la carpeta de usos y
costumbres.

13 | Toda documentacion que esté relacionada con riego.
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ANEXO 13

Temas transversales en Proyectos de Riego
Justificacion

La gestion del sistema de riego se sostiene con la participacion y apropiacion de los beneficiarios
hombres y mujeres de acuerdo a sus intereses y necesidades, ademas de los factores socioculturales,
dada la diversidad de grupos culturales. La sostenibilidad también se basa en los acuerdos entre los
actores involucrados.

En este entendido, la incorporacién del enfoque de género, la interculturalidad y la gestion de conflictos
en el proceso de formulacién y construccién de la gestidn de riego se constituyen en criterios de calidad
de los proyectos.

Metodologia para la incorporacién de temas transversales en proyectos de riego
La metodologia empleada para la incorporacién de temas transversales se basa principalmente en
tomar en cuenta a los diferentes actores, ya sea por género, por su procedencia cultural y por la

generacion de procesos participativos que lleven a buen acuerdo a los diferentes actores involucrados
en el proyecto.

Etapa de diagndstico

Velando por el principio de participacion, el levantamiento de la informacion debe realizarse en grupos
de trabajo de mujeres y hombres de manera separada, para permitir la opinion diferenciada de todos
los beneficiarios, principalmente en lo referente a los siguientes temas:

Caracterizacion de la cuenca de aprovechamiento

Para la caracterizaciéon de la cuenca de aprovechamiento, la herramienta recomendada es el mapa
parlante por su facil uso tanto en hombres como en mujeres. La informacion a obtenerse es:

Caracteristicas biofisicas de la cuenca.
Caracteristicas socioeconémicas relacionadas con el proyecto.
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Metodologia sugerida: elaboraciéon de un mapa parlante

COMUNIDAD, TORNOK! AsA MAPA COMUNAL

Atapdo

Preguntas orientadoras para la consulta a los involucrados en el proyecto
» Problemas ambientales (contaminacion, etc.).
» Problemas de degradacion (erosion, deforestacion, etc.).

> Conflictos de uso del agua.

Metodologia sugerida: arbol de problemas

yie -. ﬁ" { Causas

—a v v,

i L | F -'-‘:'

J-lr &
Preguntas orientadoras para la consulta a los involucrados en el proyecto
¢, Hay algun problema que afectaria la construccion o funcionamiento del sistema de riego?

¢ Cudles son las causas que originan este problema?
¢ Qué consecuencias trae este problema si no se lo soluciona?
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¢ Para los siguientes temas:

» Condiciones socioeconémicas de los beneficiarios.
» Situacion actual de la produccion agropecuaria.

» Disponibilidad y calidad de agua.

> Gestion de riego.

¢ La herramienta sugerida es:

IDENTIFICACION DE PERCEPCIONES Y ACTIVIDADES PRINCIPALES DONDE PARTICIPAN
MUJERES Y HOMBRES

¢ Etapa de diseio del proyecto

Establecer en forma participativa con hombres y mujeres el alcance del proyecto

¢ Produccién agropecuaria con proyecto

Debemos definir la expectativa de mujeres y hombres en la produccion con proyecto, para esto se
debe trabajar con hombres y mujeres por separado y rescatar la expectativa diferenciada, sabiendo
que las necesidades y las visiones son diferentes, para luego analizar en conjunto las dos posiciones y
hacer una sistematizacion consensuada, valida para incorporarla en el proyecto y el Acompafiamiento/
Asistencia Técnica.

¢ La herramienta sugerida es:

EXPECTATIVA DE HOMBRES Y MUJERES CON PROYECTO

¢ Disefio participativo de las obras del sistema de riego

La presentacion de la alternativa de disefio del proyecto debe ser presentada en plenaria y con la
participacion de hombres y mujeres. Recordemos que las necesidades son diferentes, por tanto, el
disefo debe responder a estas necesidades diferenciadas.

La validacion de la alternativa de disefio se la hara en forma separada con hombres y mujeres, para
que las manifestaciones positivas o negativas se hagan visibles. Este sera el momento para la firma
del Acta de Conformidad del disefio de manera separada; de esta manera estaremos cumpliendo con
el concepto participativo.




Acompainamiento/Asistencia técnica
Acompainamiento en la ejecucién y post ejecucion
Los alcances del Acompafiamiento/Asistencia Técnica deben ser disefiados tomando en cuenta

los resultados del diagnoéstico y disefio de las obras. Esto significa incorporar aspectos de género,
interculturalidad y conflictos, que estaran definidos segun la guia de Acompafamiento/Asistencia Técnica..
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ANEXO 14

CCR (Cambio Climatico y Riesgo)
Guia para la integracion de la Adaptacion al Cambio Climaticoy la
Reduccion de Riesgos en el Sector Riego

Bolivia es un pais altamente vulnerable a los impactos de los desastres de origen natural y a los
efectos del Cambio Climatico, los mismos que exacerbados por causas antropogénicas, limitan las
condiciones de desarrollo. El pais estd situado en una regién de extremos climaticos y en los ultimos
afios ha sido uno de los mas afectados por desastres naturales, lo que refleja la necesidad de mejorar
la gobernabilidad e institucionalidad en el manejo de los recursos naturales. Esta variabilidad climatica
actual y las tendencias de Cambio Climatico son evidenciados en el retroceso de glaciares, alteracion
de los periodos lluviosos con fuertes tormentas que provocan riadas e inundaciones, seguidas de
largos periodos de sequias. A consecuencia de ello se presentan graves perjuicios a la actividad
agropecuaria que empeoran la situacion de pobreza y vulnerabilidad de las familias campesinas e
indigenas com el deterioro de sus medios de vida, el riesgo de déficit hidrico para la agricultura, el
consumo humano, la generacion de energia y en general, la sostenibilidad de los ecosistemas.

Bajo la iniciativa del Viceministerio de Recursos Hidricos y Riego (VRHR) y en el marco de la alianza
estratégica entre PROAGRO y COSUDE para la integracion sistematica de la Adaptacién al Cambio
Climatico (ACC) y la Reduccion del Riesgo de Desastres (RRD) en las iniciativas de desarrollo, se
presenta un enfoque metodolégico para considerar estas tematicas en la normativa de elaboracién e
implementacién de proyectos de riego.

El instrumento CCR (Cambio Climatico y Riego) ha sido elaborado en base al “Clima y RRD Check”,
ajustado en funcion al contexto y a las caracteristicas especificas del sector riego en Bolivia, con el
objetivo de aplicarse en programas y proyectos de riego para integrar en su disefio € implementacion
consideraciones de adaptacion al Cambio Climatico y reduccion del riesgo de desastres. En este
sentido, se pretende capitalizar las experiencias en la aplicacion del instrumento CCR para realizar
las modificaciones necesarias en las guias de inversién publica del sector en el pais, aportando a que
los proyectos reduzcan la vulnerabilidad al Cambio Climatico y a variabilidad climatica.

Contenido:
Médulo 1. Lista de verificacion sobre el clima y los riesgos. Pag. 2 - 3.
Modulo 3. Evaluacion detallada del clima y los riesgos a nivel

operativo: Proyectos mayores de riego (pasos 1 al 4). Pag. 4-5.
Datos para el reporte de aplicacion del instrumento CCR:
Nombre del proyecto de riego y UbICaCION: ... ...

Nombre y cargo del responsable de la apliCacion: ......... ..o

Lugary fecha de apliCaCion: ... e e
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Preguntas

Si Parcialmente

No Explicacion

1. Exposicion y amenazas naturales

1.1 Informacion de contexto: el proyecto de riego, ¢se desarrollara o influenciara alguno de los

siguientes ambitos?

« Agricultura y Desarrollo Rural (incluida la
Ganaderia).

Forestal (reforestacion, manejo forestal,
agroforesteria).

* Manejo de los Recursos Naturales y
Biodiversidad.

Gestion Integrada de Recursos Hidricos.

» Agua & Saneamiento (incluido re-uso).

Desarrollo periurbano (que incluye uso de
suelo y ordenamiento territorial).

Infraestructura (carreteras, transporte).

* Energia (hidroeléctrica).

1.2 Exposicion: el proyecto, ¢se encuentra en alguna de los siguientes tipos de areas geograficas y

ubicaciones?

e Zonas aridas / semi-aridas.

» Ecosistemas montafnosos, incluidos
bofedales.

* Llanuras de inundacion (sélo caso cuenca
endorreica).

» Zonas expuestas a deslizamientos de tierra.

» Zonas sismicas.

» Zonas expuestas a incendios forestales.

» Zonas expuestas a amenazas bioldgicas
(plagas).

» Bosques primarios.

1.3 Amenazas: los objetivos del proyecto, ¢s
naturales y/o climaticas?

on afectados a causa de

una de las siguientes amenazas

Amenazas climaticas: Cambios (espaciales
y temporales) en temperaturas promedio y / o
extremas.

Amenazas climaticas: Cambios (espaciales
y temporales) en precipitaciones pluviales
promedio y / o extremas.

Amenazas generales: Terremotos.

Amenazas generales: Deslizamientos de
tierra.

2. Vulnerabilidad: Impactos y Capacidad de Adaptacion

2.1 Si el proyecto esta expuesto al Cambio Climatico y otras amenazas naturales, ¢ qué impactos se

esperan?

» Aumento en la frecuencia y / o severidad
de los fendmenos meteoroldgicos extremos
y los desastres naturales y semi-naturales
asociados (por ejemplo, inundaciones,
sequias, olas de frio y calor).

* Aumento de las caudales maximos, escorrentia
y/o erosion de las orillas de los rios.

* Incremento y aceleracion de deslizamientos.

* Aceleracion de la desertificacion y la pérdida

de suelos y los procesos de erosion.
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* Reduccién temporal o permanente de la
disponibilidad de agua dulce, por ejemplo,
cambios estacionales en los caudales,
precipitaciones, retroceso de los glaciares,
reduccion de la tasa de recarga de aguas
subterraneas.

» Disminucion de la calidad del agua, por
ejemplo, aumento de la salinidad y la
concentracion de contaminantes.

* Disminucion de la productividad de
alimentos.

* Migracion humana.

» Pérdida o danos de infraestructura.

2.2 En la comunidad beneficiaria del proyecto de riego, ¢ como influyen los siguientes factores a la
capacidad de adaptacion de los beneficiarios para enfrentar estos impactos climaticos? (Situacion
actual en la comunidad).

Factores que influyen en la capacidad de Reduce No esta Aumenta Explicacién
adaptacion claro

» Capital humano: habilidades, conocimientos,
salud y capacidad para trabajar.

 El capital social: recursos sociales, incluidas
las redes informales, la pertenencia a
grupos formalizados, las relaciones de
confianza que faciliten la cooperacion y la
inclusion de grupos vulnerables.

 Capital natural: recursos naturales como la
tierra, el suelo, el agua, los bosques.

» Capital fisico: infraestructuras basicas
(carreteras, agua y saneamiento, las
escuelas, las TIC) y productoras de bienes
(herramientas, equipos).

 Capital financiero: los recursos financieros,
incluyendo ahorros, crédito, y los ingresos
procedentes del empleo, el comercio y las
remesas .

« El capital politico: el poder y la capacidad
de influir en la participacion politica de
toma de decisiones, participacion formal e
informal, el acceso a los procesos politicos,
la libertad y la capacidad de organizarse
colectivamente y reclamar derechos.

3. Estimacion global de los riesgos para el proyecto de riego

El proyecto de riego esta
significativamente en peligro
si éste se encuentra en un

3.1 El Cambio Climatico, la variabilidad climatica y otras amenazas ambito y en una zona geografica
naturales, ¢ponen significativamente en peligro la consecucion de los expuesta al Cambio Climatico y/u
objetivos del proyecto de riego? otros desastres naturales. Para

responder la pregunta, hacer una
evaluacion global de las preguntas
1.1-1.3.

Cuanto mayor es la capacidad
de adaptacién, menor es la
vulnerabilidad de la poblacion
beneficiaria. Para responder la
pregunta, hacer una evaluacion
global de las preguntas 2.1-2.2.

3.2 ;Podrian los beneficiarios del proyecto de riego tener alguna
capacidad de adaptacion frente a los impactos de las amenazas
descritas?
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Si [ No []

3.3 Sobre la base de la evaluacién de 3.1y 3.2, shay probabilidad | E1 9eneral, se recomienda hacer

de riesgos significativos? ;Debe llevarse a cabo una evaluacion una evaluauon'dgtal!e}da _sobre S!
detallada? el proyecto esta significativamente

en peligro, y la capacidad de
adaptacion es baja.

Tabla 1. Lista de verificacion sobre el climay los riesgos

EL MODULO 2 HA SIDO ELIMINADO PORQUE APLICA A PLANES Y PROGRAMAS, NO
PROYECTOS

Paso 1: Evaluacién de los riesgos y de las oportunidades asociadas al clima para el proyecto
Vulnerabilidad
Amenazas Los factores Los impactos
pertinentes Los activos que influyen actuales y Riesgo/
actuales y futuras principalmente | enla futuros mas oportunidad
a las que esta afectados vulnerabilidad | joortantes de | Y evaluacion
expuesto el por estas | capacidad las amenazas, | 9eneral-
proyecto. amenazas. de adaptacion ’
actual y futura.
Liste y !_iste los factores _ Realice una
Liste las especifique |anu_yentes Mepcnone evaluacion
amenazas las obras de pertinentes y los impactos general de
o . . mencione en qué | pertinentes los riesgos y
L climaticas mas infraestructura o -
Objetivo ertinentes los sentido éstos actuales y oportunidades
especifico o P G y t mejoran o limitan | previstos actuales y
meta 1. )sleev\:;ilcjigdsu ggrrapo::t?éis la capacidad de | que serian futuras. Incluya
frecuenciay del pr?)yecto de adaptacion o de | causados por una evaluacion
actuales y futuras. | riego que sean enfrentamiento las amenazas cualitativa de la
' : de las identificadas. magnitud de los
pertinentes. amenazas. riesgos.
Objetivo
especifico o
meta 2.
Evaluacién
global de riesgos
ATEED I y oportunidades
AL para todo el
proyecto.

Tabla 2. Formato para la presentacion del Paso 1
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Riesgo / oportunidad y
evaluacion general

Posibles opciones de
adaptacion (ACC) o reduccion de
riesgos (RRD).

Objetivo 0 meta 1.
Transferir del paso 1

Transferir del paso 1

Liste y especifique posibles
opciones.

Objetivo ometa 2.
Transferir del paso 1

Transferir del paso 1

Proyecto en general

Transferir del paso 1

Liste y especifique opciones

generales.

Tabla 3. Formato para la presentacién del paso 2.

Eficacia Costo Factibilidad Sostenibilidad ¢Otros Evaluacion
criterios? general
Posibles Explique cuan Explique Explique cuan Explique cuan | Expliguey | Realice una
opciones de | eficaz es la cuan factible es la sostenible asigne una | evaluacion
adaptacion o | opcién con costosa es | implementacion | es la opcidn puntuacion | global de
de reduccion | la siguiente la opcidn de la opcion asignandole un | alas cada opcion
de riesgos. puntuacion: asignando | conla puntaje de: opciones segun el
la puntuacion: aplicando puntaje
Transferidos | (0) no es eficaz, | puntuacion: (0) baja, este criterio. | resultante
del paso 2. (1) eficaz, (0) no factible; | (1) media, de la
(2) muy eficaz. alto (0), (1) factible; (2) alta. aplicacion
medio (1), | (2) muy factible. de los
Determine sila | bajo (2). criterios.
opcioén es “sin Se preferira
arrepentimiento”. las opciones
con buenos
puntajes
para todos
los criterios.

Tabla 4. Formato para informar sobre la priorizacion de las opciones de adaptacion y reduccion del riesgo.




Opciones priorizadas de
adaptacion y reduccion
de riesgos.

¢ Como se modificaria o
reformularia la meta o
el objetivo en el Marco
Légico del proyecto?.

¢ Qué cambios se
requieren hacer en

el proyecto para
implementar las
opciones priozadas?.

¢Qué indicadores se
podrian plantear para
evaluar la aplicacién
efectiva de las opciones
priorizadas de ACC y
RRD?

Listar las opciones
priorizadas en el paso 3
(que resultaron con mayor
calificacion).

Identifique con qué
meta u objetivo esta
relacionada la opcion
priorizada y reformule
la meta u objetivo,
incorporando la opcion
priorizada (redactela
nuevamente).

Identifique qué pasos

se requieren tomar para
implementar las opciones
(por €j., buscar recursos
financieros adicionales,
formular nuevos términos
de referencia, iniciar
algunos estudios, etc.), a
manera de dimensionar
lo que implica la
implementacion de las
opciones de ACC y RRD.

Proponga indicadores
para facilitar el
seguimiento de la
aplicacion de las medidas
priorizadas de ACC

y RRD (por ej., TdR,
elaborados; estudio de
suelos, realizado; cultivos
adaptados, identificados;
etc.).

Tabla 5. Formato para informar sobre la integracion de ACC y RRD en el proyecto de riego.

Nota: La aplicacion del paso 4 cierra el proceso de aplicacion del instrumento con el re-ajuste del Marco
Logico del proyecto, al complementar o incorporar medidas de adaptacion y reduccion de riesgos
adicionales al disefio original del proyecto, que permitan reducir los riesgos e impactos climaticos.
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Con el apoyo de:

Ejscutada por:

MMAyA SUECIA alemana

Minssteri de Mudio Ambiente y Aupa ——— DEUTSCHE ZUSAMMENARBELT

Viceministerio de Recursos Hidricos y Riego Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable
(VRHR) PROAGRO

Calle Héroes del Acre N° 1978 Av. Sanchez Bustamante N°508,

esquina Conchitas (entre calles 11 y 12 de Calacoto)

Teléfono: 2113239 Telf./fax: +591 (2) 2115180

La Paz - Bolivia La Paz-Bolivia

www.riegobolivia.org www.proagro-bolivia.org



